

Kinab pilot — Startguide för parallelldrift mot Modus

Syfte: Kom igång med Traivo-planering för **en kund** parallellt med Modus, utan att involvera tekniker eller påverka kund. Det här dokumentet är en checklista du följer i ordning från topp till botten.

Scope för pilot:

- Fokus: planering (WeekPlanner + VRP) för en kund
 - Utförande: sker fortsatt via Modus
 - Tekniker involveras: nej
 - Kund märker: ingenting
-

Fas 0 — Förberedelser (innan dag 1)

0.1 Bestäm pilotkund

Välj **en** kund som uppfyller:

- ☐ 20–100 ordrar/vecka (lagom mängd för att VRP ska bli meningsfull)
- ☐ Fasta tömningsintervall, stabila adresser (förutsägbar)
- ☐ Geografiskt sammanhängande område
- ☐ Inte er största/känsligaste kund (tålig om något skiftar)

Vald kund: _____

Antal förväntade ordrar/vecka: _____

0.2 Definiera mål med pilot

Skriv ner 1–2 konkreta frågor ni vill få svar på:

1. _____
2. _____

Exempel:

- "Hittar Traivos VRP en bättre rutt än vi gör manuellt för Kund X?"
- "Hur mycket snabbare blir planeraren när hen lägger en hel kunds vecka?"

0.3 Skriv ner sanningskällor

Sätt upp på A4 i planeringsrummet:

Modus = sanning för fakturering, kundregister, avtal

Fortnox = master för kund-grunddata

Traivo = sanning för planering & utförande av pilotkundens ordrar

Synkriktning: Modus + Fortnox → Traivo. Aldrig tillbaka under pilot.

Fas 1 — Datagrund (vecka -2 till -1 innan pilotstart)

1.1 Aktivera Fortnox-integrationen

Fortnox blir master för kundregister.

- ☐ Verifiera att Fortnox-connectorn är aktiverad i Kinab-tenanten (finns redan installerad i miljön)
- ☐ Authentisera Fortnox-API mot kinabs konto (OAuth-flöde via integrations-skill)
- ☐ **Torrkörning först:** hämta ner 5–10 kunder till en staging-vy och titta igenom manuellt
- ☐ Inga inaktuella/inaktiva kunder som följer med?
- ☐ Adresserna är fysiska (inte bara postbox/c-o)?
- ☐ Inga dubletter (samma kund i två Fortnox-poster)?
- ☐ När torrkörning ser ren ut: kör **full kundimport** från Fortnox
- ☐ Verifiera att pilotkunden finns i Traivo med rätt orgnr

OBS: Importera **inte** dev-miljöns kundlista. Den innehåller seedad/syntetisk data och blir omedelbart inaktuell. Börja med tom kundtabell i prod, låt Fortnox fylla på.

1.2 Importera pilotkundens objekt via Modus 2.0

- ☐ Kör Modus 2.0-importen för pilotkundens objekt + kärl + tömningsintervall
- ☐ Verifiera matchning mot Fortnox-kund via orgnr/kundnummer
- ☐ Stickprov: öppna 5 objekt slumpmässigt och verifiera mot Modus

1.3 Datatvätt på pilotkunden

Lägg en halv dag på det här innan första planeringsveckan. Det betalar tillbaka sig 10x.

- ☐ **Geokodning:** alla pilotkundens objekt ligger på rätt plats på kartan

- ☐ Öppna kartvyn, filtrera på kund, leta efter "udda" prickar (mitt i havet, fel stad)
- ☐ **Tömningsintervall** korrekt på varje objekt (varje vecka, varannan, månadsvis...)
- ☐ **Kärlstorlek/typ** ifyllt
- ☐ **Tidsfönster** (öppettider, "ej före 07:00" etc) inlagda där de finns
- ☐ **Servicetid per stopp** realistisk — kalibrera mot Modus-historik om möjligt
- ☐ **Leveranspreferenser** (Traivos `resolveDeliveryPreferences`) korrekta

1.4 Sätt upp pilot-flagga (rekommenderad)

- ☐ Markera pilotkundens ordrar med ett tydligt filter eller tagg så ni kan sortera ut dem från övriga 3 313 ordrar i systemet
- ☐ Verifiera att kund-filter i WeekPlanner fungerar (annars beställ som task)

1.5 Förbered jämförelseunderlag

- ☐ Skapa ett enkelt Excel/Sheets-ark "Pilot vecka X" med kolumner:
- Vecka
- Antal stopp (Traivo / Modus / verkligt utfört)
- Total körsträcka (Traivo / Modus)
- Total körtid (Traivo / Modus)
- Avvikelser (fritext)
- Planeringstid (minuter)
- ☐ Spara mall så ni återanvänder den varje fredag

Fas 2 — Torrövning (vecka -1)

Innan ni går skarpt: planera samma vecka i båda systemen utan att påverka utförandet.

- ☐ Måndag: lägg pilotkundens vecka i Traivo (utan att skicka ut den)
- ☐ Samma vecka: notera vad Modus skulle ha planerat
- ☐ Jämför sida vid sida:
- ☐ Hittar Traivos VRP samma rutter som planeraren manuellt skulle gjort?
- ☐ Är ETA:erna realistiska?
- ☐ Saknas några kunder/objekt i importen?
- ☐ Föreslår systemet stopp i fel ordning baserat på lokal kunskap?
- ☐ Dokumentera 3 saker som funkade bra

- ☐ Dokumentera 3 saker som behöver justeras

Beslutspunkt: Är torrövningen tillräckligt bra för att gå skarpt nästa vecka?

- ☐ **Ja** → Fas 3
- ☐ **Nej** → Fixa avvikelserna, kör torrövning igen

Fas 3 — Pilot vecka 1 (skarpt läge)

3.1 Veckorutin

Måndag morgon (1-2 timmar):

- ☐ Planera pilotkundens vecka i Traivo
- ☐ Lägg in motsvarande planering i Modus (manuellt eller via export)
- ☐ Notera planeringstid i jämförelsearket

Tisdag-torsdag (5 min/dag):

- ☐ Kort koll: matchar dagens utförande planeringen?
- ☐ Notera avvikelser (omplaneringar, missade stopp, kundärenden)

Fredag eftermiddag (15 min):

- ☐ Fyll i jämförelsearket för veckan
- ☐ Reflektion: vad sa Traivo, vad gjordes egentligen, varför skiljde det sig?

3.2 Avvikelseregister

För varje avvikelse, notera:

Datum	Vad hände	Varför	Vad behöver fixas

Exempel:

- *"Traivo missade att kunden vill ha tisdag-tömning"* → preferens-data saknades
- *"VRP visste inte att vi alltid börjar med xxx"* → constraint behöver in i systemet

Avvikelserna är guld — de visar vilka constraints/preferenser som behöver in i systemet.

Fas 4 — Stopp-kriterier (när ni ska pausa)

Pausa piloten om något av detta inträffar:

- ☐ Datakvaliteten är så dålig att ni lägger mer tid på att fixa adresser än att planera
- ☐ VRP föreslår konsekvent orealistiska rutter
- ☐ Faktureringsfel som spårar tillbaka till Traivo-data (ska inte kunna hända i denna pilot eftersom utförande sker i Modus, men dubbelkolla)
- ☐ Planeraren tappar förtroende efter 3 veckor

Vid paus: dokumentera varför, fixa rotorsaken, kör om från Fas 2 (torrövning).

Fas 5 — Beslutspunkt efter 3 veckor

Efter 3 pilotveckor, jämför mot målen från 0.2:

- ☐ Mötte vi mål 1?
- ☐ Mötte vi mål 2?
- ☐ Är planeraren snabbare/långsammare än med Modus?
- ☐ Litar planeraren på Traivos förslag?

Beslut:

- ☐ **Skala** — lägg till nästa kund (samma flöde: Fortnox-sync, Modus-import för objekt, datatvätt, torrövning, skarpt)
- ☐ **Hålla** — fortsatt med en kund i ytterligare 2-4 veckor för mer data
- ☐ **Backa** — pausa piloten, fixa större brister, kör om

Bilaga A — Vad Fortnox respektive Modus äger

Datotyp	Master-källa	Importeras till Traivo via
Kund (namn, orgnr, faktureringsadress, betalningsvillkor)	Fortnox	Fortnox-API
Objekt / uppställningsplatser	Modus	Modus 2.0-import
Kärl (typ, storlek, antal)	Modus	Modus 2.0-import
Tömningsintervall	Modus	Modus 2.0-import
Avtal, prislistor	Modus	Modus 2.0-import

Datatyp	Master-källa	Importeras till Traivo via
Leveranspreferenser	Modus + Traivo	Modus 2.0-import + manuell justering
GPS-koordinater	Geoapify (auto)	Geokodning vid import
Planering (vecka, rutt)	Traivo (under pilot)	—
Utförande / fakturering	Modus (under pilot)	—

Bilaga B — Tekniska tasks som kan behöva köras

Innan eller under pilot, beställ vid behov:

- ☐ Kund-filter i WeekPlanner (om det inte redan finns tillräckligt vasst)
- ☐ CSV-export "veckans planering för Kund X" (stoppordning, ETA, körsträcka, körtid)
- ☐ Pilot-flagga/tagg på ordrar för enkel filtrering
- ☐ Daglig avstämningsrapport av Modus-importen ("X nya, Y uppdaterade, Z saknade")

Bilaga C — Loggbok

Använd detta för att logga större beslut och händelser:

Datum	Händelse	Beslut	Ansvarig