

Traivo — Åtgärdslista

Vad grundmodellen (Steg 0) leder till — konkreta åtgärder · 7 juli 2026

Åtgärderna nedan följer direkt av **grundmodellen**: objekt & metadata, uppgiftsregistret, informationspaketet, de nio motorerna, status och planeringsverktygen.

Arbetssätt: stegvis (Steg 1 → 6). Ingen kod ändras förrän respektive steg är godkänt. **Steg 1 = objektsidan.**

BYGGA ny funktion / omskrivning **VERIFIERA** finns delvis — kontrollera mot modellen **BESLUT** produktbeslut krävs först

A · OBJEKTSIDAN & METADATA-GRUNDEN (STEG 1)

- 1

Bygg om objektsidan runt "allt är metadata"
Endast tre systemfält står utanför metadata — objektnummer, status (aktiv/arkiverad) och släktskap. Allt annat renderas som metadata.

BYGGA
- 2

Källmärk varje fält (D / M / S / SYS)
Visa varifrån fältet kommer och hur det hämtas — samma logik som informationspaketet (artikel / orderkoncept / objekt / systemsatt).

BYGGA
- 3

Objektsidan läser endast metadata-katalogen (svenska)
Inga hårdkodade fält kvar — katalogen är enda källan. Kontrollera att inget läggs utanför.

VERIFIERA
- 4

Släktskap: primär vs alternativa föräldrar
Visa primär förälder + alternativa; metadata/arv sker alltid från primär förälder, alternativa påverkar bara visningsnamn.

VERIFIERA

B · UPPGIFTSREGISTRET — "ALLT BLIR EN UPPGIFT"

- 5

En gemensam uppgiftsmodell
Allt som ska göras hamnar i uppgiftsregistret — även "ring en kund" eller en påminnelse (kopplad till objekt + kontakt). Inget mellanting.

BESLUT
- 6

Koppla ihop de fyra uppgiftsskaparna
Orderkoncept, snabborder, felanmälan och metadata-bevakare ska mynna i samma uppgiftsflöde.

BYGGA
- 7

Koncept-avrop måste bli en riktig uppgift
Avrops-uppgifter från orderkoncept ska projiceras till uppgiftsregistret så att fält & planering ser dem och kan slutföra → fakturera.

BYGGA

C · INFORMATIONSPAKETET

- 8

Definiera paketets datakontrakt
Uppgiften bär ett komplett paket sammansatt av fält från artikeln, orderkonceptet, objektet/metadata och motorerna — var och en källmärkt.

BESLUT
- 9

Fältinventering mot artikel + orderkoncept
Bekräfta att alla artikel- och orderkonceptfält finns med i paketet och är korrekt källmärkta (D/M/S/SYS).

VERIFIERA

D · DE NIO MOTORERNA — VAD VAR OCH EN LEVERERAR IN I PAKETET

- 10

Geografisk motor → position
All plats/ruttbarhet via objektets platsmodell (object-location / mapProvider). Ingen ad-hoc-geokod.

VERIFIERA
- 11

Tidsmotor → planerad leveranstid
Väljer tidpunkt utifrån önskad leveranstid + hårda/mjuka tidsfönster + utförarens läge.

BYGGA
- 12

Klumpningsmotor → klump-ID
Slår ihop uppgifter av samma typ/tid/plats till ett stopp och märker uppgiften med klump-ID.

BYGGA
- 13

Faktura-/ordermotor → fakturagruppering
Grupperar uppgifter på orderkonceptets fakturareferens (oavsett geografi/tid); håller reda på dag-/vecko-/månadsfakturering.

BYGGA
- 14

Abonnemangsmotor → abonnemangskoppling
Skapar månadsfakturer utanför uppgifterna men håller reda på de kopplade uppgifterna; räknar om vid volymändring.

BYGGA
- 15

Beroendeuppgiftsmotor → beroende-ordning
Håller reda på uppgifter som måste göras före huvuduppgiften (t.ex. avisering 3 dagar innan) och varnar vid risk.

BYGGA
- 16

Plock-/leveransmotor → plockuppgift
Behövs en fysisk artikel på plats skapas en plock-/hämta-uppgift (och retur, t.ex. nyckel/dekal).

BYGGA
- 17

Status- & aviseringsmotor → varningar + kundavisering
Flaggar när planerad tid hamnar efter önskad leveranstid; aviserar kund & personal (på väg / på plats / släp) — transparens à la Posten. Skapar ingen egen data.

BYGGA
- 18

Metadatabevakningsmotor → skapar uppgift
Kund/planerare skapar en bevakare på ett metadatafält (t.ex. antal >100 eller felanmälan sann) som skapar en uppgift.

BYGGA

E · STATUS

- 19

Modellera status som ETT fält i paketet
Skapad → i masterplanering → planerad → utförandeläge → utförd → fakturakontroll → fakturerad + "omöjlig att utföra". Ingen livscykel, inget mellanläge.

BESLUT
- 20

Status sök- & sorterbar i masterplaneringen
Statusen levereras upp i paketet och blir en filtrerbar dimension (t.ex. "omöjlig att utföra").

BYGGA

F · PLANERINGSVERKTYG

- 21

Masterplanering: filterregister
Master-listan över alla uppgifter. Planeraren skapar filter på valfri status/utförandekod/distrikt och kan ändra tid/status/tilldelning direkt i filtret.

BYGGA
- 22

Utförarplan / vecka
168 h per utförare; tilldelade uppgifter + ställtid/restid + egentid, med tilldelad utförare & exakt utförandetid.

BYGGA

Nästa steg: starta Steg 1 (åtgärd 1–4, objektsidan) efter godkännande. Övriga grupper planeras in som Steg 2–6 i tur och ordning.