

Traivo — Prioriterad task-lista

Åtgärdslistan ordnad efter prioritet & beroenden · 7 juli 2026

Läsning: P1 görs först, sedan nedåt. #N pekar tillbaka på åtgärdslistans nummer. Beslut (P2) låser datakontrakten som motorerna (P4) och planeringen (P5) bygger på — bygg dem inte innan besluten är tagna.

BYGGA

ny funktion / omskrivning

VERIFIERA

finns delvis — kontrollera mot modellen

BESLUT

produktbeslut krävs först

P1 · KRITISK

Objektsidan (Steg 1) — gör nu

Metadata-först-fundamentet som allt annat vilar på.

- #1

Bygg om objektsidan runt "allt är metadata"
Endast tre systemfält utanför metadata: objektnummer, status, släktskap. Allt annat renderas som metadata.

BYGGA
- #2

Källmärk varje fält (D / M / S / SYS)
Visa var fältet kommer ifrån och hur det hämtas — samma logik som informationspaketet.

BYGGA
- #3

Objektsidan läser endast metadata-katalogen
Inga hårdkodade fält kvar — katalogen (svenska) är enda källan.

VERIFIERA
- #4

Släktskap: primär vs alternativa föräldrar
Arv/metadata alltid från primär förälder; alternativa påverkar bara visningsnamn.

VERIFIERA

P2 · HÖG

Lås modellen — beslut före bygge

Läser datakontrakten som P4 (motorer) och P5 (planering) bygger på.

- #5

En gemensam uppgiftsmodell
Allt som ska göras blir en uppgift i uppgiftsregistret — även "ring kund"/påminnelse. Inget mellanting.

BESLUT
- #8

Informationspaketets datakontrakt
Vilka fält bär uppgiften, från vilken källa (artikel / orderkoncept / objekt / motorer) och hur de märks.

BESLUT
- #19

Status som ETT fält
Fastställ statusvärdena (skapad → ... → fakturerad + "omöjlig att utföra"). Ingen livscykel, inget mellanläge.

BESLUT

P3 · MEDEL

Uppgiftsflödet

Koppla ihop skaparna och gör uppgifter synliga hela vägen. Beror på #5.

- #6

Koppla ihop de fyra uppgiftsskaparna
Orderkoncept, snabborder, felanmälan och metadata-bevakare mynnar i samma uppgiftsflöde.

BYGGA
- #7

Koncept-avrop → riktig uppgift
Avrops-uppgifter projiceras till uppgiftsregistret så fält & planering ser dem och kan slutföra → fakturera.

BYGGA
- #9

Fältinventering: artikel + orderkoncept
Bekräfta att alla fält finns i paketet och är korrekt källmärkta.
Beror på #8.

VERIFIERA

P4 · ROLLANDE

De nio motorerna — bygg i tur

Varje motor levererar in i paketet. Beror på datakontraktet #8.

- #10

Geografisk motor → position
All plats/ruttbarhet via objektets platsmodell. Planeringsgrund.

VERIFIERA
- #11

Tidsmotor → planerad leveranstid
Tidpunkt utifrån önskad leveranstid + hårda/mjuka tidsfönster + utförarens läge. Planeringsgrund.

BYGGA
- #12

Klumpningsmotor → klump-ID
Slår ihop uppgifter av samma typ/tid/plats till ett stopp.

BYGGA
- #15

Beroendeuppgiftsmotor → beroende-ordning
Uppgifter som måste göras före huvuduppgiften; varnar vid risk.

BYGGA
- #16

Plock-/leveransmotor → plockuppgift
Skapar plock-/hämta-/retur-uppgift för fysiska artiklar (nyckel, dekal).

BYGGA
- #13

Faktura-/ordermotor → fakturagruppering
Grupperar uppgifter på orderkonceptets fakturareferens; dag-/vecko-/månadsfakturering.

BYGGA
- #14

Abonnemangsmotor → abonnemangskoppling
Månadsfaktura utanför uppgifterna, men med koppling till dem; räknar om vid volymändring.

BYGGA
- #17

Status- & aviseringsmotor → varningar + avisering
Flaggar tid efter önskad leverans; aviserar kund & personal (på väg / på plats / släp).

BYGGA
- #18

Metadatabevakningsmotor → skapar uppgift
Bevakare på metadatafält (t.ex. antal >100 eller felanmälan sann) skapar en uppgift.

BYGGA

P5 · SENARE

Planering & synlighet

Kräver att status (#19) och motorerna (P4) matar paketet först.

- #20

Status sök- & sorterbar i masterplaneringen
Statusen blir en filterbar dimension (t.ex. "omöjlig att utföra").

BYGGA
- #21

Masterplanering: filterregister
Skapa filter på valfri status/utförandekod/distrikt; ändra tid/status/tilldelning direkt i filtret.

BYGGA
- #22

Utförarplan / vecka
168 h per utförare: uppgifter + ställtid/restid + egentid, med tilldelad utförare & exakt tid.

BYGGA

Nästa steg: P1 (#1–#4, objektsidan) startas efter godkännande. P2-besluten tas parallellt så P4/P5 kan börja utan omtag.